

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OBJETIVOS DE GESTIÓN
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Cod. (1)	Objetivo de Gestión (2)	% Avance Físico (3)	Presupuesto		% Ejecución Presupuestaria (6)	Resultados (7)	Observaciones	
			Programado (4)	Ejecutado (5)			Desvíos (8)	
UCPP-1	Administrar Programas y Proyectos y brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y/o co-ejecutoras en la implementación y cierre de los mismos	76,95%	29.078.014,08	18.882.744,09	64,94%	Programas y Proyectos administrados de forma transparente y eficiente.	<p>"Realizar las gestiones necesarias para la contratación de las firmas auditoras para realizar las auditorías; programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Socio Sanitario de Potosí, Programas y proyectos ejecutados con recursos saldos PSAC"; al respecto, La auditoría externa del Programa "Apoyo al Desarrollo del Sistema Socio Sanitario del Departamento de Potosí-IV Fase" debe ser gestionada por la UCPP. Sin embargo, el Reglamento Operativo, Artículo 19 (Auditorías Externa) establece que "...se realizarán auditorías externas cuando la UCPP verifique el 60% por parte de los Co-Ejecutores de ejecución de los recursos desembolsados y el procurement relativo a los contratos con un alcance de por lo menos el 80% de la primera cuota". Por tanto, no se realizó la auditoría porque los Co-Ejecutores no han alcanzado la ejecución del gasto requerida; por otra parte, En lo que respecta a la programación de la auditoría externa de los recursos Saldos PSAC, el 6 de octubre de 2015 con Nota Interna MEFP/UCPP/UPP N° 176/2015, la Unidad de Programas y Proyectos solicitó a la Unidad Administrativa Financiera complementar los Términos de Referencia de la auditoría y proceder a realizar el respectivo proceso de contratación por Bs95.000,00 (Noventa y cinco mil 00/100 Bolivianos), precio referencial justificado en el Informe MEFP/UCPP/UPP INF N° 039/2015.</p> <p>"Firma de Acta de Cierre o Formulario de Entendimiento", mediante Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF N°41/2015 del Subprograma "Temas del Ministerio Sin Cartera Responsable del Desarrollo Municipal en el Programa de Ajuste Estructural de Apoyo a la Descentralización" se recomendó análisis legal. Sin embargo, a requerimiento del área legal se presentó un nuevo Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF N°119/2015 que está en análisis del área legal. El 15 de octubre de 2015, se presentó el Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF N° 200/2015 del Subprograma "Temas del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular en el PSAC" pero el mismo se encuentra en el área legal para análisis. El Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INF N° 264/2015 del Subprograma "Plan de Readecuación Financiera para Gobiernos Municipales - PRF" fue presentado el 14 de noviembre de 2015, el mismo se encuentra en el área legal para la emisión del Formulario de Entendimiento.</p> <p>"Evaluación de Impacto del "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006", se ha efectuado la contratación de la empresa consultora la cuál entregará el informe final el 31 de enero de 2016.</p>	
UCPP-2	Administrar los recursos de la Institución	98,65%	10.288.912,91	6.956.082,97	67,61%	<p>Se ha dado cumplimiento a la tarea de administrar los recursos económicos financieros en apego a las normas vigentes en el país.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han viabilizado las contrataciones de acuerdo a los requerimientos de la UCPP. Se ha llevado a cabo una efectiva gestión, registro y control de recursos humanos y tecnológicos. Se ha culminado la Auditoría Externa Técnica Financiera del Contrato de Préstamo N° CFA 3747 - "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006", con el pago respectivo. Se coadyuvo en la gestión presupuestaria para la ejecución del "Proyecto Mejoramiento de Areas Exteriores del Campo Ferial Chuquiago Marka", ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que comprendió en el acabado del acceso en la calle Bohero y las aceras y áreas verdes del Campo Ferial. Se identificó con su nombre y logotipo al Campo Ferial Chuquiago Marka en la fachada del Bloque Rojo, que resalta considerablemente. Se ha implementado un sistema de control de personal que permite el registro de asistencia y control de vacaciones, días de refrigerio, días de compensación, asistencia médica y otros. Se ha concluido el trámite de marca del Campo Ferial Chuquiago Marka ante SENAPI. Se ha elaborado y presentado el Anteproyecto de Presupuesto y Programa de Operaciones Anual Gestión 2016. Se elaboraron y presentaron los Estados Financieros de la gestión 2014, los mismos que fueron auditados. Se ha culminado la Auditoría Externa Técnica Financiera del Contrato de Préstamo N° CFA 3747 - "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006", con el pago respectivo 	<p>- "Modificación y aprobación del presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento y organismos financiadores y recursos propios"; La Modificación Presupuestaria adicional para la Transferencia a la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, se quedó para aprobación del Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo.</p> <p>- "Análisis de la Estructura Organizacional de la UCPP", Queda pendiente su aprobación con Resolución Ministerial, se nos devolvió el documento indicando que no correspondía por ser un tema de orden administrativo que se encuentra enmarcado en el ámbito de las competencias de nuestra entidad; sin embargo, en cumplimiento a la Auditoría Operativa a la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos MEFP AIP N° 016/2015, que recomienda iniciar y proseguir con las acciones que corresponda para la aprobación mediante Resolución Ministerial del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la UCPP, se remitió nuevamente el documento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.</p>	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OBJETIVOS DE GESTIÓN
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Cod. (1)	Objetivo de Gestión (2)	% Avance Físico (3)	Presupuesto		% Ejecución Presupuestaria (6)	Observaciones	
			Programado (4)	Ejecutado (5)		Resultados (7)	Desvíos (8)
UCPP-3	Administrar eficaz y eficientemente el funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka	100,00%	7.173.709,48	4.789.593,06	66,77%	<p>En fecha 16 de marzo de 2015 la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, administradora del Campo Ferial Chuquiago Marka, y la Federación de Empresarios Privados de La Paz suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objeto de la constitución del Comité Organizador de Ferias Internacionales Paceñas – COMFIP para la organización, realización y posicionamiento de la feria paceña LAPAZEXPONE y otras ferias sectoriales.</p> <p>Dicha feria se encuentra programada para realizarse una vez al año, en el mes de julio en el Campo Ferial Chuquiago Marka. Para la presente gestión la fecha elegida por COMFIP fue del 15 al 23 de julio en los tres bloques.</p> <p>En fecha 14 de noviembre de 2015 la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos a través de su Unidad del Campo Ferial Chuquiago Marka, organizó el evento "Chicago el Musical", con 14 músicos en vivo, en el Auditorio Illimani.</p> <p>Se alquilaron los predios del Campo Ferial para la realización de ferias y eventos solicitados, los mismos se encuentran detallados en el informe de resultados adjunto a la Nota Interna MEFP/UCPP/DGE/UCF/N° 245/2015</p> <p>Incluye las solicitudes de contratación del área de comunicación social y otras relacionadas a las actividades del Campo Ferial detalladas en los informes de resultados.</p> <p>Incluye la ejecución física del 2 componentes del proyecto "MEJORAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA" que se ejecutaron según lo programado.</p> <p>Presencia permanente en las ferias, eventos, exposiciones realizados en el Campo Ferial y en las actividades desarrolladas junto a empresas privadas e instituciones públicas a través de medios de comunicación, redes sociales y pagina web, se cuenta con registros fotográficos de cada uno de los eventos.</p>	
Promedio/Total		91,87%	46.540.636,47	30.628.420,12	65,81%		