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PERIODO INICIO PERIODO FIN AVANCE        % POND% DESVIACIÓNRESULTADOSCÓDIGO OPERACIÓN INDICADOR

[1] Administrar Programas y Proyectos y brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y/o co-ejecutoras en la implementación y cierre de los mismos.OBJETIVO DE GESTIÓN:

ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: [1.1] Administrar y ejecutar los Programas y Proyectos asignados a la UCPP.

INDICADOR: RECURRENTE 4NRO. DE OPERACIONES:

Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a la ejecución de los recursos del Programa de "Apoyo al
Desarrollo del Sistema Socio Sanitario del Departamento de Potosí  - IV Fase".

RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 30 1.-Reunión con la Universidad Autónoma Tomas Frías
referente a la ejecución del  Programa y la
Contratación de la Auditoría.
2.- Solicitud del Informe de Gestión 2017 a los Co-
Ejecutores
4.- Reunión con la Cooperación Italiana con el fin de
buscar alternativas de viabi l izar el segundo
desembolso.
5.- Reunión con la UATF y la Cooperación Italiana
referente a la ejecución del Programa.

UCPP-1.1.1

[UPP]

30.0

Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a la ejecución de los recursos del Programa de "Consolidación de
Reformas de Áreas de Ingresos Públicos".

RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 30 1.-Se elaboro la Consolidacion y Consiliacion de
Recursos Financieros del Contrato de Prestamo BID
1743/SF-BO.  2.- Se realizo la solicitud a la Aduana
Boliviana el informe del cuarto trimestre y el informe
consolidado 2017.    3.- Se realizo la solicitud al
Servicio de Impuestos Nacionales el informe del
cuarto trimestre y el informe consolidado de 2017. 4.-
Complementacion de Consiliacion y Solicitud del
Criterio Legal sobre la Vigencia del Reglamento y
otros aspectos inherentes del Contrato de Prestamo
BID 1743/SF-BO.

UCPP-1.1.2

[UPP]

30.0

Monitoreo, seguimiento, asistencia técnica y cierre de Programas y Proyectos, financiados con recursos
PSAC y CFA 3747.

RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 30 Se realizaron viajes para la verificación in situ de los
activos y de los documentos de saneamiento, de
acuerdo con el siguiente detalle:
1. Departamental de Pando el 25 y 26 de enero.
2. Departamental de Beni el 1 y 2 de febrero.
3. Departamental de Potosí el 15 y 16 de febrero.
4. Departamental de Santa Cruz el 22 y 23 de febrero.
5. Departamental de Cochabamba el 28 de febrero y
el 1 y 2 de marzo.
6. Departamental de Oruro el 9 de marzo.
7. Departamental de Tarija el 15 y 16 de marzo.

UCPP-1.1.3

[UPP]

30.0

Posicionar la Marca del Campo Ferial en diferentes ámbitos. RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 50.0 10 El Campo Ferial Chuquiago Marka viene realizando
acciones de mejoramiento de los servicios que ofrece
a sus clientes, por tal sentido se realizó una re-
formulación del presupuesto, esto con objetivo de
poder contar con:

-          Una plataforma digital de cotización vía online
de los servicios del Campo Ferial
-          Un estudio estadístico de mercados e imagen
del Campo Ferial Chuquiago Marka.
-          Mejorar el posicionamiento  y promoción en
redes sociales y pagina web con el Community
Manager.

La reformulación o modificación del presupuesto de la
Fuente 80, que se encuentra en proceso de
aprobación y se prevé que se apruebe para el
segundo trimestre, siendo que esta adecuación
permitirá el Posicionamiento de la Marca del Campo
Ferial Chuquiago Marka.

UCPP-1.1.4

[UPP]

5.0

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.................................................................................................................................................. 95.00

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:...................................................................................................................................... 23.75

[2] Desarrollar y ejecutar Infraestructura para promover la integridad y seguridad nacional e impulsar la preservación y el desarrollo de zonas fronterizas a nivel nacionalOBJETIVO DE GESTIÓN:
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ÁREA RESPONSABLE: [UPP] UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: [2.1] Implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional.

INDICADOR: PRODUCTO 4NRO. DE OPERACIONES:

Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro PRODUCTOENERO DICIEMBRE 20.0 30 1 . Pago del ant icipo del 20% del
monto total adjudicado a la empresa encargada
d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  r e c i n t o ,  “ P a u l a
Construcciones”
2 . Inic io de proceso de l ic i tación
para la contratación de la empresa encargada de
la Supervisión y Apertura de sobres del Proceso
de Contratación para la Supervisión Técnica y
Ambien ta l  de  la  Cons t rucc ión  de l  Rec in to
Multipropósito de Frontera Tambo Quemado -
Oruro
3 . Designación de una supervisión
interina de la UCPP para el seguimiento a las
obras,  hasta la contratación de la empresa
encargada de la supervisión
4 . Se emitió Orden de Proceder de la
Fase I en fecha 01/03/2018
5 . Se realizaron las reuniones de
coordinación técnica y presentación entre todos
los actores involucrados en la ejecución del
p royec to  (Fase I )  y  la  de  Coord inac ión  y
reconocimiento de Campo
6 . Movi l ización del  contrat is ta a l
lugar e  inicio de instalación de faenas
7 . D e s a r r o l l o  d e  t r a b a j o s  d e
topografía por parte de la empresa constructora

Se prevé que la primera planilla de avance de obras
se entregue en ele mes de abril.

UCPP-2.1.1

[UPP]

6.0

Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Hito Br 94 - Tarija PRODUCTOENERO DICIEMBRE 10.0 30 1 . Inic io de proceso de l ic i tación
para la contratación de la empresa encargada de
la Supervisión.
2 . A d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o  d e
laboratorio necesario para estudios relacionados
al proyecto
3 . Pago de anticipo a la empresa
constructora adjudicada
4 . Designación de una supervisión
interina de la UCPP hasta la contratación de la
empresa encargada de la supervisión
5 . Apertura de sobres del Proceso
de Contratación para la Supervisión Técnica y
Ambien ta l  de  la  Cons t rucc ión  de l  Rec in to
Multipropósito de Frontera Hito Br 94 – Tarija

1 . No se cuenta con la Licencia de
Desmonte aprobada por la ABT
2 . S e  r e q u i e r e  l a  e m i s i ó n  d e l
Derecho Propietario de los terrenos en DDRR.

UCPP-2.1.2

[UPP]

3.0

Construcción de Recintos Multipropósito de Frontera en Territorio Nacional PRODUCTOENERO DICIEMBRE 25.0 15 1 . Avances en el Estudio de Diseño
Técnico de Preinversión del RMF Thola Kollo

Se han enviado a las diferentes Entidades que son
parte del proyecto el requerimiento de necesidades y
dimensionamiento para la elaboración final de los
diseños arquitectónicos y de obras civiles.

UCPP-2.1.3

[UPP]

3.75

Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Thola Kollo - La Paz PRODUCTOENERO DICIEMBRE 0.0 25 El proyecto presentará ejecución a partir de la
aprobación del EDTP por intancias de ambos países

UCPP-2.1.4

[UPP]

0.0

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.................................................................................................................................................. 12.75

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:...................................................................................................................................... 12.75

[3] Administrar y ejecutar los recursos financieros y presupuestarios de los Programas y Proyectos de diferentes fuentes de financiamiento y del Campo Ferial Chuquiago Marka.OBJETIVO DE GESTIÓN:

ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: [3.1] Coordinar y dirigir acciones eficientes para la administración de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos

INDICADOR: RECURRENTE 1NRO. DE OPERACIONES:

Administración eficiente de acciones estratégicas para la conducción de la UCPP. RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 90.0 100 En la gestión de planificación estratégica, en el mes
de enero se realizó el último informe de seguimiento y
evaluación del POA de la gestión pasada para la
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos en
coordinación con las Unidades organizaciones y
principalmente con la Unidad Administrat iva
Financiera.

Producto del registro y ejecución del presupuesto de
recursos y gastos, al primer trimestre, se han
elaborado 20 Preventivos de ejecución de recursos
(C-21) y 182 Preventivos, referidos a los de ejecución
de gastos (C-31). A la fecha de corte, respecto a la
programación y aplicación de los recursos asignados,
para el cumplimiento de obligaciones contraídas por
los programas y proyectos, según flujo de efectivo, se
elaboró y

Respecto a las modificaciones presupuestarias, se
realizó una solicitud de Modificación Presupuestaria
Intrainstitucional de la Actividad 28, referida al
proyecto de "Posicionamiento de Marca Campo Ferial
Chuquiago Marka" por un monto e Bs185,000,00 los
cuales no incrementan ni disminuyen del presupuesto
asignado. Actualmente se encuentran en consultas de
esta modificación, en consecuencia, hasta la fecha no
fue aprobada la solicitud por el MEFP.

Por otra parte, se reportó que no se realizó la
afiliación del personal   que ingresó en el mes de
marzo por la no presentación de los papeles
requeridos, siendo un total de cuatro (4) servidores
públicos que se prevé se registren en el segundo
trimestre.

UCPP-3.1.1

[UAF]

90.0
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presentaron los Estados Financieros en el mes de
enero.

En el periodo de evaluación, se realizaron dos
modificaciones del PAC a los recursos de inversión,
una en fecha 16 de enero y otra el 21 de marzo de
2018. Fue aprobado un (1) Presupuesto Adicional
para cubrir gastos de Auditoría de la Actividad “Apoyo
Desarrollo Sistema Socio Sanitario Departamento
Potosí – IV Fase”, por Bs139.275,00 y dos (2)
Modificaciones Presupuestarias Intrainstitucional tanto
para fuente 11 (Recursos Propios como para
Inversión Fuente !0) sin afectar el presupuesto
asignado.

En cuanto a la gestión registro y control de los
recursos humanos, se han elaborado tres (3) informes
de Reporte de Asistencia y Novedades, que son los
insumos para la elaboración de planillas del personal
de la UCPP, correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de la presente gestión. Además, se
atendieron para el trimestre evaluado las solicitudes
de refrigerios al Personal de Planta, Eventual, y
Consultores Individuales de Línea, e incluso para
personal que recibe el pago en cheque. Se han
elaborado las correspondientes Planillas Tributarias
de refrigerios al Personal de Planta, Eventual,
Consultores Individuales de Línea, plani l las
mensuales de Refrigerio y Bonos de la Policía
Nacional, finalmente, las planillas impositivas de
Bonos y Refrigerios para el personal de seguridad
estatal de la Policía Nacional.

A nivel de salarios, se han elaborado tres planillas de
pago, una planilla extraordinaria, del Personal de
Planta, incluidas sus planillas impositivas. Además, de
tres planillas de pago, seis planillas extraordinarias,
incluidas sus planillas impositivas y dos planillas de
subsidio para el personal Eventual. Para los
Consultores Individuales de Línea se han elaborado
dos planillas de pago y seis planillas extraordinarias.

En cuanto a la afiliación y baja del personal de la
UCPP en la Caja de Salud CORDES, se dio de baja a
siete servidores públicos, dos de Personal de Planta y
cinco Eventuales; además, se dio de alta a dos
servidores como personal Eventual y dos como
Personal de Planta.

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.................................................................................................................................................. 90.00

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:...................................................................................................................................... 22.50

ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: [3.2] Coadyuvar en forma oportuna la administración y contratación de Bienes y Servicios a través de procesos de contratación en el marco de la normativa gubernamental y de organismos financieros

INDICADOR: RECURRENTE 5NRO. DE OPERACIONES:

Desarrollo y actualización de Manuales de Procedimientos y Procesos de gestión administrativa de la UCPP. RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 80.0 10 Se ha iniciado la elaboración del Manual de
Procedimientos (subsistema de contrataciones de
bienes y servicios), cuyo objeto es Establecer los
procedimientos de los procesos de contratación que
se ejecutan en la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos (UCPP), de acuerdo a la
normativa establecida   en el Decreto Supremo Nº
0181 de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y
Decretos modificatorios, en base al Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (RE-SABS) del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas aprobado en fecha 26 de junio de
2015, mediante Resolución Ministerial N° 485/2015.

Se  p revé  l a  cu lm inac ión  de l  Manua l  de
Procedimientos para el mes de abril. Además, se
tienen previstos para el segundo trimestre la
realización de los Manuales de Compensación de
horas, para personal que apoya en las diferentes
actividades que se realizan en el Campo Ferial
Chuquiago Marka fuera de horario de oficina, el
Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad
del Campo Ferial.

UCPP-3.2.1

[UAF]

8.0

Administración eficiente de recursos y procesos de contratación de Bienes y Servicios. RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 95.0 60 Según información proporcionada por el área de
adqu is i c iones ,  depend ien te  de  la  Un idad
Administrativa Financiera, para el primer trimestre, se
realizaron 60 contrataciones en general por un monto
de Bs20.508.855,73.

Se realizaron cincuenta (50) contrataciones menores
por  un  mon to  de  Bs777 .982 ,93 ;  se is  (6 )
contrataciones directas por Bs99.073,76; 2 ANPE por
un monto de Bs577.136,54; dos (2) LPN por
Bs19.054.662,50

De las contrataciones solicitadas, una contratación
menor fue devuelta a la Unidad solicitante por falta de
documentación, otra contratación directa se devolvió
por falta de documentación de la empresa adjudicada
y la adjudicación respecto al Licitación Pública
Nacional, todavía se encuentran en etapa de entrega
de documentos para firma contrato.

UCPP-3.2.2

[UAF]

57.0
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Mejora de la gestión de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos a través de la gestión del talento
humano y desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas.

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 80.0 20 En Fecha 27 de diciembre de 2017 se remitió
mediante informe MEFP/UCPP/UAF/INF/N° 456/2017
la Programación de la Evaluación del Desempeño
correspondiente a la gestión 2017, la cual fue
aprobada mediante Resolución Administrativa UCPP
N° 02/2018  de 8 de enero de 2018, siguiendo con el
Cronograma aprobado, se prosiguió con la remisión
de la misma a la Dirección General de Servicio Civil,
posteriormente en fecha 16 de enero de 2018, se
emitieron los Memorándum de designación a los
miembros del Comité de Evaluación, asimismo, se
emitió la Circular MEFP/UCPP/DGE/N° 1/2018 de
comunicación de la aprobación del Programa de
Evaluación del Desempeño con su respectivo
Cronograma; por otra parte, mediante Instructivo
MEFP/UCPP/DGE/N° 2/2018 se instruyó al personal,
la presentación del  Informe de Act iv idades
correspondiente a la gestión 2017, de acuerdo a
Cronograma hasta el 26 de enero de 2018, en fecha
31 de enero de 2018 mediante Notas Internas, se
distribuyeron los Formularios de Evaluación del
Desempeño y Detección de Necesidades de
Capacitación a la Dirección General Ejecutiva y a las
Jefaturas de Unidad; posteriormente, se reiteró la
solicitud de presentación de los Formularios
mencionados dando como último plazo el 23 de
febrero de 2018 sin embargo, los mismos no fueron
presentados;  por lo que,  mediante informe
MEFP/UCPP/UAF/INF/N° 289/2018, se solicitó la
modificación y aprobación de la Reprogramación del
Cronograma de Programación y Ejecución del
proceso de Evaluación del Desempeño  - gestión
2017, mediante Resolución Administrativa.

La conclusión del proceso de Ejecución de la
Evaluación del Desempeño Gestión 2017, se tenía
prevista para el para el 27/03/2018; sin embargo
mediante Resolución Administrativa UCPP N°
14/2018 de 26 de marzo de 2018, se aprobó la
Reprogramación del Cronograma de Programación y
Ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño
- gestión 2017, cuya conclusión está programada para
el 2 de mayo de la presente gestión.

Una vez que se concluya con el proceso de
Evaluación del Desempeño, se procederá a la
elaboración del Programa de Capacitación.

UCPP-3.2.3

[UAF]

16.0

Administración, control y registro de activos,  materiales y suministros en general adquiridos para la UCPP. RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 5 Respecto al seguimiento a los ingresos registrados de
Activos Fijos, en el mes de febrero se registraron
nueve (9) activos: Una (1) computadora portátil; un (1)
CPU marca Dell; un (1) monitor marca Dell; una (1)
impresora CEBRA para credenciales; tres (3)
impresoras marca HP pequeñas; una (1) impresora
grande a color y una (1) impresora grande blanco y
negro. En el mes de marzo, se registró un (1) activo,
que es un medidor portátil multi-paramétrico.

El área de Almacenes de la Entidad, reportó que se
registraron cuatro (4) ingresos. El primero con 5
ítems, el segundo con 1 ítem, el tercero también con 1
ítem y el cuarto con 2 ítems. En el área de Servicios
Generales, dependiente de la Unidad Administrativa
Financiera, se registraron ocho (8) ingresos de los
cuales el primero con 2 ítems, el segundo con 2
ítems, el tercero también con 2 ítems, el cuarto con 1
ítem, el quinto con 5 ítems, el sexto hasta el octavo
con 1 ítem en cada ingreso.

UCPP-3.2.4

[UAF]

5.0

Aplicación de procesos de resguardo y clasificación de documentación generada y procesada por la UCPP. RECURRENTE NO
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 5 Se rea l i zó ,  una  t rans fe renc ia  documenta l
correspondiente a los meses de enero, febrero y
marzo de 2018. Además, se realizaron 36 préstamos
documentales  a usuarios de la institución y en
algunos casos se entregaron fotostáticas de los
documentos de acuerdo a requerimiento.

A nivel de sistemas de información, el apoyo brindado
desde la Unidad para el Campo Ferial Chuquiago
Marka, fue la supervisión de la consultoría que
permitió que la incursión de la UCPP en el comercio
electrónico, con el lanzamiento de del sistema
“Markatickets”, que es una plataforma informática
amigable, la cual permite al usuario adquirir TICKETS
vía internet (ON LINE), para los diferentes eventos
que se realizan en instalaciones del Campo Ferial
Chuquiago Marka. Con esta plataforma se facilita al
público en general la adquisición de entradas desde la
comodidad de su casa, así de esta manera evitar las
largas y tediosas filas.

UCPP-3.2.5

[UAF]

5.0

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.................................................................................................................................................. 91.00

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:...................................................................................................................................... 22.75

[4] Administrar eficaz y eficientemente el funcionamiento del Campo Ferial Chuquiago Marka.OBJETIVO DE GESTIÓN:
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ÁREA RESPONSABLE: [UCFCHM] UNIDAD DE CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA

OBJETIVO ESPECÍFICO: [4.1] Realizar ferias y eventos en el Campo Ferial Chuquiago Marka

INDICADOR: RECURRENTE 1NRO. DE OPERACIONES:

Organizar y coordinar eventos feriales, sociales, culturales y recreativos; locales, nacionales e internacionales
para generar desarrollo económico y social.

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 100 Se realizaron 8 eventos/ferias en este 1er trimestre de
la gestión 2018, generando un ingreso de Bs.
401.749,08, de los cuales el Campo Ferial coorganizó
una feria y realizó un evento propio. Asimismo, se
pudo adecuar y mejorar ambientes del Bloque Verde
del Campo Ferial,  para poder satisfacer las
necesidades de los usuarios o clientes en cuanto a la
realización u organización de eventos, y en un corto y
mediano plazo generar ingresos por arrendamiento.

UCPP-4.1.1

[UCFCHM]

100.0

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.................................................................................................................................................. 100.00

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:...................................................................................................................................... 25.00

[5] Fortalecer la transparencia en la gestión a través de Rendiciones Públicas de Cuentas, Acceso a la Información y remisión oportuna de denuncias recibidas.OBJETIVO DE GESTIÓN:

ÁREA RESPONSABLE: [UAF] UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESPECÍFICO: [5.1] Implementar una gestión Publica transparente y responsable

INDICADOR: RECURRENTE 1NRO. DE OPERACIONES:

Realizar los procesos de Rendición Pública de Cuentas, acceso a la información y remisión oportuna de
denuncias recibidas a la Unidad de Transparencia del MEFP.

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO DICIEMBRE 100.0 100 En fecha 28 de marzo del año 2018, se llevó a cabo la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial de
la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos,
para lo cual  se mandaron las invitaciones respectivas
al Control Social identificado, cuya presentación
preparada para el efecto fue colgada en el siguiente
e n l a c e :
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/?id_portal=UC
PP&id_item=642. A través de la MAE, se dieron a
conocer la misión, visión, características y objetivos
de gestión de la entidad; así como, los resultados
esperados y metas previstas para la gestión 2018, se
respondieron preguntas y se levantó el Acta
respectiva.

Se remitió el informe respectivo a la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas
P ú b l i c a s ,  m e d i a n t e  N o t a  I n t e r n a
MEFP/UCPP/DGE/UAF/N° 322/ 2018 de 29 de marzo
de 2018.

Se realizó la evaluación respectiva de la página web a
través del “Formulario de Evaluación y Seguimiento
de Páginas Web”. Este formulario fue remitido a la
Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, mediante Nota Interna:
MEFP/UCPP/UAF/N° 252/2018 de 12 de marzo de
2018.

UCPP-5.1.1

[UAF]

100.0

SUB TOTAL AVANCE - OBJETIVO ESPECÍFICO:.................................................................................................................................................. 100.00

SUB TOTAL PONDERACIÓN - OBJETIVO ESPECÍFICO:...................................................................................................................................... 25.00

Total Nro. de Objetivos Específicos: 6

16Total Nro. de Operaciones:
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FIRMANOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

25/04/2018

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: Director General Ejecutivo

Jaime Daniel Ballivián Capriles

Sandra Guerra Tito

Joaquín Rodas Dorado

Jefe Unidad Administrativa Financiera

Especialista de Planificación
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